



Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo  
Camino a Chepiquilla s/n  
Andacollo, Región de Coquimbo, Chile  
www.teck.com

### Registro de tronaduras ejecutadas y suspendidas

Código Formulario: F-AMB-43  
N° revisión Formulario: 00  
Fecha actualización: Agosto 2023

Fecha del reporte	18-04-2024
-------------------	------------

Fuegos programados			
Fase 07 Banco 940 mallas 06a	Fase 07 Banco 940 malla Precorte	Fase 06 Banco 940 mallas 19e-20d-24b-26a	Fase 06 Banco 940 mallas precorte
Fase 06 Banco 940 mallas 18d-21b-22b-23a			

Fuegos efectivamente ejecutados			
Fase 07 Banco 940 mallas 06a	Fase 07 Banco 940 malla Precorte	Fase 06 Banco 940 mallas 19e-20d-24b-26a	Fase 06 Banco 940 mallas precorte

#### Datos tronaduras ejecutadas y suspendidas

Condiciones al momento de ejecutar las tronaduras (solo aplica para fuegos ejecutados)

Fuego N°	Fase, banco, y malla programada	Estado / Motivo de suspensión	Hora programada para tronar	Hora Ejecución / suspensión	Estación Urmeneta			Estación Chepiquilla		
					Dirección del viento (grados)	Dirección del viento (N-S)	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento (grados)	Dirección del viento (N-S)	Velocidad del viento (m/s)
1	Fase 07 Banco 940 mallas 06a	Ejecutada	8:00	12:04	347	N	4.2	11	N	2.4
2	Fase 07 Banco 940 malla Precorte	Ejecutada	8:00	12:04	347	N	4.2	11	N	2.4
3	Fase 06 Banco 940 mallas 19e-20d-24b-26a	Ejecutada	8:00	12:12	347	N	4.2	11	N	2.4
4	Fase 06 Banco 940 mallas precorte	Ejecutada	8:00	12:12	347	N	4.2	11	N	2.4
5	Fase 06 Banco 940 mallas 18d-21b-22b-23a	Suspendida por condición de viento	11:00	17:00						
6										
7										
8										
9										
10										

Las tronaduras suspendidas se reprograman para el día:	19-04-2024
--	------------

Observaciones y/o comentarios